Leonardo Peterlevitz Cavichia 16467 Nathan Torrezan 16472 Vitor Godoy 16481 Descrição curta: Um aplicativo que permite os donos encontrar pessoas para passear com seu cachorro. Descrição longa: O aplicativo terá a função principal de auxiliar os donos de cachorro a achar pessoas para passear com seu cachorro. Será integrado a o GPS e irá procurar pelo passeador mais próximo da pessoa. Ela poderá então escolher a duração, rota, negociar preço e ver a avaliação do passeador, entre outras funções. Escopo: Criar design Programar Documentação Preparar a aplicação web Retro compatibilidade (Android) Não escopo: **Outros** animais Providenciar equipamentos Adoção e venda Divulgação Stakeholders: Equipe de desenvolvimento (Leonardo Cavichia, Vitor Godoy, Nathan Torrezan) Professores (William: LPM, Simone:EG, Matioli:Android) Donos de cachorro Passeadores de cachorro Cronograma macro: 09/02 Definição do Conceito 15/02 Escopo, Stakeholders, Cronograma Macro 09/03 Entrega do conceito 30/03 Dividir responsabilidades

18/05 Início documentação

29/06 Entrega da documentação inicial

03/08 Início Desenvolvimento

14/09 Final Desenvolvimento

30/11 Entrega

- 3i.3p atrasar entrega final/mensal
- -Anotar em diversos lugares a data de entrega final
- -Criar plano de cobrança
- 2i.3p não se dar bem com a linguagem escolhida
- Alterar a linguagem
- Ter certeza que todos os membros estão confortáveis com a

linguagem 1i.3p Falta de um ou mais membros do grupo

- -Quem do grupo vier deve atualizar os que faltarem
- 3i.2p. Ser obrigado a trocar de projeto
- -Caso seja inevitável, aproveitar o máximo possível

do antigo projeto

- 3i.2p. Dados serem comprometidos
- -Fazer backup constante dos dados
- 2i.2p. Ficar sem internet na data de entrega.
- -Comunicar a os outros membros do grupo
- -Sempre ter certeza que mais de uma pessoa tem os dados.
- 1i.2p. Erros em geral na execução do projeto
- -Checar o projeto sempre que uma nova etapa for concluída, para ter certeza que o projeto não será enviado com erros.

- 3i.1p. Não executar as ideias corretamente
- -Planejar muito bem a execução
- -Fazer uma versão teste antes de partir para a execução definitiva
- 3i.1p. Membro do grupo desistir do curso
- Tentar convence-lo a não fazer isso
- -Repassar as responsabilidades do desistente
- 2i.1p. Membro do grupo se ausentar por um longo período de tempo
- -Avisar previamente os outros membros, para os mesmos adequarem o planejamento
- -Criar um plano de controle de presença.
- 1i.1p. Esquecer material
- Emprestar de alguém
- -Sempre checar a mochila.

Impacto > Probabilidade	3	2	1	
3	-Atrasar entrega final/mensal	-Não se dar bem a linguagem escolhida	-Falta de um ou mais membros na aula	
2	-Ser obrigado a trocar de projeto -Dados serem comprometidos	-Ficar sem internet no dia da entrega de exercicios	-Erros em geral na execução do projeto	
1	-Não executar as ideias corretamente -Membro do grupo desistir do curso	-Membro do grupo se ausentar por um longo periodo de tempo	-Esquecer material	

os				
Valor	r/Hora(l 🕶	Horas Previ	stas =	Total(R4 -
R\$	250,00		70	#######
R\$	190,00		70	#######
R\$	375,00		70	#######
				#######
Custo de Equipamentos Coluna1 - Quantidade -				
Quar			-	Total(R4 =
		• • • •		#######
	_			R\$ 120,00
	2	R\$	5,00	R\$ 10,00
			350,00	#######
	2	R\$	450,00	#######
				########
R\$	125,00	R\$	1.375,00	
R\$	400,00	R\$	4.400,00	
R\$	200,00	R\$	2.200,00	
R\$	0,50	R\$	5,50	
		R\$	7.980,50	
Custo	os Men: 🕶	Custo no Pe	eríodo (11 🕶	
R\$	815,00	R\$	57.050,00	
R\$	100,00	R\$	10.380,00	
R\$	725,50	R\$	7.980,50	
		R\$	75.410,50	
	Valor R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ Cust R\$ R\$ R\$	Valor/Hora(I ~ R\$ 250,00 R\$ 190,00 R\$ 375,00 R\$ 375,00 R\$ 20 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1	Valor/Hora(1 - Horas Previses 250,00	Valor/Hora(I) → R\$ 250,00 Horas Previstas → 70 R\$ 190,00 70 R\$ 375,00 70 Total R\$ 375,00 R\$ 375,00 70 Total R\$ 375,00 R\$ 3,000,00 2 R\$ 60,00 2 R\$ 350,00 2 R\$ 350,00 2 R\$ 450,00 1 R\$ 125,00 R\$ 1.375,00 R\$ 400,00 R\$ 4,400,00 R\$ 0,50 R\$ 5,50 R\$ 7,980,50 R\$ 57,050,00 R\$ 100,00 R\$ 10,380,00 R\$ 725,50 R\$ 7,980,50



